

Pressupostos para Sucesso do Projeto

- Compromisso e envolvimento da Direção
- Compromisso dos Responsáveis dos Processos
- Aquisição e consolidação de competências específicas
- Disponibilização de Recursos requeridos pelo IATF 16949
- Tempo de realização projeto adequado à maturidade do sistema gestão da Organização
- Facilitadores externos com conhecimento inovador e experiência relevante

